

Organizator: PGE Baltica sp. z o.o.
Kontakt: zakupy.pgebaltica@gkpge.pl

Planowane postępowania zakupowe do uruchomienia w 2026 roku

L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Rodzaj zamówienia	Przewidywana publikacja postępowania
1	Doradca techniczny.	Usługi	I kwartał
2	Wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla przyłącza na potrzeby Elektrowni Wiatrowej Baltica 9.	Usługi	I kwartał
3	Opracowanie i uzgodnienie ekspertyz technicznych dot. bezpieczeństwa morskiego i złóż na potrzeby pozyskania Pozwoleń na Budowę.	Usługi	I kwartał
4	Projektowanie wyprowadzenia mocy dla Elektrowni Wiatrowej Baltica 9 obejmujące opracowanie projektu FEED oraz Projektu budowlanego z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę w zakresie wyprowadzenia mocy (infrastruktura morska i lądowa) wraz pozyskaniem praw do gruntu, wykonaniem PRG, badań geologicznych oraz dokumentacji wynikowej dla zakresu części lądowej wyprowadzenia mocy (teren ławy kablowej oraz lądowej stacji transformatorowej).	Usługi	I kwartał
5	Wykonanie PRG oraz badań geologicznych i laboratoryjnych oraz dokumentacji wynikowej dla zakresu przewiertu ląd-morze dla Elektrowni Wiatrowej Baltica 9.	Usługi	I kwartał
6	Projekt koncepcyjny wraz z wykonaniem analiz systemowych dla morskiej farmy wiatrowej wraz z układem wyprowadzenia mocy. W zakresie projektu m.in. wielowariantowa analiza trasy przyłącza w części morskiej i lądowej wraz ze wskazaniem wariantu optymalnego.	Usługi	I kwartał
7	Wykonanie projektu Pre-FEED dla Fundamentów.	Usługi	I kwartał
8	Nadzór nad szczegółowymi kampaniami geologicznymi.	Usługi	I kwartał
9	Świadczenie usług doradztwa technicznego i biznesowego w zakresie prowadzenia fazy przygotowania i realizacji projektów budowy morskich farm wiatrowych.	Usługi	II kwartał
10	Przygotowanie technicznej dokumentacji zakupowej dla zakresów zakupowych przetargu TIER 1.	Usługi	II kwartał
11	Badania geotechniczne dla trasy kabla eksportowego i interlinków.	Usługi	II kwartał
12	Badania archeologiczne inwazyjne i nieinwazyjne na działce pod stację transformatorową i infrastrukturę przesyłową.	Usługi	II kwartał
13	Umowa obejmująca doradztwo w zakresie analiz środowiskowych opinii prawnych w ramach toczącego się postępowania transgranicznego - mitigacja ryzyka w trakcie prowadzenia postępowań.	Usługi	II kwartał
14	Wykonanie i zatwierdzenie Projektu Robót Geologicznych dla szczegółowej kampanii geotechnicznej i geofizycznej.	Usługi	II kwartał
15	Wykonanie studium meteorologiczno-oceanograficznego dla Elektrowni Wiatrowej Baltica 9.	Usługi	II kwartał
16	UXO Camping pod szczegółową kampanie geotechniczną. GPDD camping.	Usługi	II kwartał
17	Wykonanie kompleksowych badań środowiska przyrodniczego pod przyłączy dla obszaru 44.E.1 (zarówno na morze i ląd) + FEW Baltic II wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie DŚU z załącznikami i niezbędną dokumentacją do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z udziałem w procedurze administracyjnej i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	Usługi	II kwartał
18	Zmiana warunków decyzji RDOŚ w Szczecinie o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 12/2025 z dn. 27.06.2025 znak: WONS.420.13.2023.KK.29 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie morskiej farmy wiatrowej 44.E.1. oraz Decyzji Nr 14/2021 z dnia 30.11.2021 znak WONS-OŚ.420.20.2020.KK.30 oraz Decyzji Nr 15/2025 z dnia 21 lipca 2025 znak: WONS.420.20.2020.KK.59.	Usługi	II kwartał
19	Pozyskanie decyzji środowiskowej na wyprowadzenie mocy z FEW Baltic II przez OSS Elektrowni Wiatrowej Baltica 9 (IAC).	Usługi	II kwartał

20	Wsparcie na etapie badań szczegółowych geofizycznych oraz geotechnicznych w zakresie UXO (Unexploded Ordnance).	Usługi	II kwartał
21	Dostawa i montaż Morskich Turbin Wiatrowych.	Dostawy	III kwartał
22	Doradztwo w zakresie tematów geologii, geofizyki, geotechniki wraz z kompleksowym modelowaniem gruntu i nadzorem na morzu.	Usługi	III kwartał
23	Szczegółowa kampania geotechniczna.	Usługi	III kwartał
24	Dostawa kabli wewnętrznych IAC (Inter Array Cables).	Dostawy	III kwartał
25	Dostawa morskich kabli eksportowych EC.	Dostawy	III kwartał
26	Badania geofizyczne 3D UHRS.	Usługi	III kwartał
27	Dostawa morskich stacji elektroenergetycznych wraz z fundamentami.	Dostawy	IV kwartał
28	Dostawa fundamentów dla morskich turbin wiatrowych.	Dostawy	IV kwartał
29	Transport oraz instalacja (czarter statków) morskich turbin wiatrowych.	Usługi	IV kwartał
30	Transport i instalacja fundamentów dla morskich turbin wiatrowych.	Usługi	IV kwartał
31	Instalacja morskich kabli wewnętrznych IAC.	Usługi	IV kwartał
32	Instalacja kabli morskich kabli eksportowych EC.	Usługi	IV kwartał
33	Transport i instalacja morskich stacji elektroenergetycznych.	Usługi	IV kwartał
34	Generalne wykonawstwo części stacyjnej przyłącza lądowego dla Elektrowni Wiatrowej Baltica 9.	Roboty budowlane	IV kwartał
35	Generalne wykonawstwo części liniowej przyłącza lądowego dla Elektrowni Wiatrowej Baltica 9.	Roboty budowlane	IV kwartał
36	Wykonanie przewiertu typu ląd-morze dla przyłącza elektroenergetycznego Elektrowni Wiatrowej Baltica 9.	Roboty budowlane	IV kwartał
37	Wykonanie projektów podstawowych (FEED) dla MFW.	Usługi	IV kwartał
38	Kontrakcja doradców niezbędnych do pozyskania Project Finance: finansowego, prawnego, technicznego, ubezpieczeniowego, podatkowego i hedgingowego.	Usługi	IV kwartał
39	Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby Spółki w zakresie środowiskowym PF, w tym aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej obszaru obejmującego lądową część projektu Elektrowni Wiatrowej Baltica 9 + FEW Baltic II.	Usługi	IV kwartał
40	Wybór jednostki certyfikującej dla Elektrowni Wiatrowej Baltica 9.	Usługi	IV kwartał